


Согласовано:

Начальник управления
по городскому хозяйству
администрации города Тулы
Дорожкин В.Ю.

«___» _____ 2018 г.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «ТеплоРесурс»
Петрухин А.А.



«___» _____ 2018 г.

График
остановки на профилактический ремонт котельных
ООО «ТеплоРесурс», работающих на горячее водоснабжение
на 2018г.

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки	Ответственный исполнитель	Примечание	Тип системы теплоснабжения
1.	Котельная п. Плеханово, ул. Заводская, д. 25	с 15 мая по 28 июня	Иванов В.А.	Остановка котельной на профремонт по ГВС	Закрытая система теплоснабжения
2.	Котельная п. Рассвет, д.63	с 5 июня по 18 июня	Иванов В.А.	Остановка котельной на профремонт по ГВС	Открытая система теплоснабжения
3.	Котельная п. Рассвет, д.63	с 19 июня по 25 июня	Иванов В.А.	Ремонтные работы на тепловых сетях отопления	Открытая система теплоснабжения

Технический директор

И.В. Попов